Моделі подій агрометеорологічної складової проектів хімічного захисту рослин обприскуванням by Тригуба, Анатолій Миколайович et al.
44
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1/11 ( 55 ) 2012
Виконано ідентифікацію агро-
метеорологічних події у проектах 
хімічного захисту рослин обприску-
ванням. Обґрунтовано тенденції 
зміни агрометеорологічно зумовле-
ного добового фонду часу для вико-
нання робіт щодо хімічного захисту 
рослин
Ключові слова: події, агрометео-
рологічна складова, проект, хімічний 
захист, рослини
Выполнена идентификация агро-
метеорологических событий в про-
ектах химической защиты растений 
опрыскиванием. Обоснованы тенден-
ции изменения агрометеорологиче-
ски обусловленного суточного фонда 
времени для выполнения работ по 
химической защите растений
Ключевые слова: события, агро-
метеорологическая составляющая, 
проект, химическая защита, расте-
ния
The identification of the agrometeo-
rological events in the plants chemical 
protection by spraying is executed. The 
trends of changing of the daily agromet-
eorological fund time for chemical plant 
protection works are grounded
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1. Постановка проблеми
Щороку сільськогосподарські підприємства (СГП) 
України зазнають значних втрат урожаю вирощува-
них ними культур від дії шкодочинних об’єктів (ШО) 
(бур’янів, шкідників та хвороб). Ці втрати в окремі 
роки можуть сягати 30% [1]. Для їх запобігання за-
стосовують хімічний захист рослин обприскуван-
ням (ХЗР), який передбачає нанесення на поверхню 
сільськогосподарських культур (СК) у певних фазах 
їх росту та розвитку розчину відповідних хімічних 
препаратів. Ефективне виконання ХЗР потребує ре-
алізації відповідних проектів, основою яких є пла-
нування.
Чинні методи і моделі планування проектів не 
враховують ймовірного характеру часу настання под-
ій, що зумовлюють потребу виконання робіт у цих 
проектах, і, відповідно, це є основною причиною при-
йняття помилкових рішень під час планування робіт, 
потреби у ресурсах та бюджету у проектах ХЗР. Отже, 
задачі щодо ідентифікації подій у проектах ХЗР із 
мінливим проектним середовищем є досить актуаль-
ними на даний час.
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій
Науково-методичні засади планування проектів 
розвиваються у працях багатьох вчених, що переко-
нує в їх важливості для планування проектів. Проте, 
ними не розглядалися причинно-наслідкові зв’язки 
між роботами та подіями з імовірним часом їх настан-
ня, що унеможливлює ефективне планування про-
ектів ХЗР [2]. Зокрема це стосується прогнозування 
змісту та часу виконання робіт, потреби в ресурсах та 
коштах із врахуванням мінливих характеристик про-
ектного середовища за заданих параметрів технічного 
забезпечення проектів ХЗР, що є основною причиною 
прийняття помилкових управлінських рішень. На-
ведені аргументи свідчать про потребу ідентифікації 
подій, які є основою розроблення нових методів і мо-
делей для планування проектів ХЗР.
3. Постановка завдання
Ідентифікувати агрометеорологічні події у проек-
тах хімічного захисту рослин обприскуванням.
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4. Виклад основного матеріалу
Однією зі складових проектного середовища, яка 
безпосередньо впливає на зміст та час виконання 
робіт у проектах ХЗР, є агрометеорологічна. Агроме-
теорологічна складова характеризується базовими та 
похідними подіями, які мають стохастичний характер 
і відповідно зумовлюють ймовірний початок та три-
валість виконання робіт у проектах. До базових подій 
агрометеорологічної складової проектного середови-
ща у проектах ХЗР належать: час випадання опадів; 
час, коли температура перевищує 25оС; час зникнення 
роси; час, коли швидкість вітру перевищує 5м/с. По-
хідною агрометеорологічною подією є час, коли агро-
метеорологічні умови сприятливі для виконання робіт 
щодо ХЗР.
Для обґрунтування моделей подій агрометеоро-
логічної складової проектів ХЗР використовується 
досвід попередніх проектів. Зокрема, на підставі па-
сивних експериментів передбачається збір та аналіз 
статистичних даних агрометеостанцій, а саме часу 
настання вищезазначених агрометеорологічних под-
ій, часу їх припинення та кількісне їх значення. Збір 
статистичних даних щодо подій агрометеорологічної 
складової проектного середовища виконується на під-
ставі архівних матеріалів метеорологічних станцій [3]. 
Зокрема, опрацьовуються журнали КМ–1 (Книжка 
метеорологічних спостережень), в яких зафіксова-
но щоденні спостереження стосовно характеристик 
агрометеорологічних умов в окрему добу. Отримані 
дані заносяться у розроблені спеціальні реєстраційні 
форми.
Статистична інформація щодо часу настання подій 
агрометеорологічної складової проектів ХЗР опрацьо-
вується для періоду (квітень – серпень). У результаті 
цього опрацювання отримуються емпіричні ряди по-
гожих та непогожих проміжків часу. До критеріїв, за 
якими оцінюється погожість окремої доби, належать: 
1) наявність світлого проміжку часу доби; 2) темпера-
тура повітря не перевищувала 25оС; 3) швидкість руху 
повітря не перевищувала 5м/с; 4) відсутність опадів; 
5) відсутність роси [4].
Усі складові агрометеорологічних подій, є осно-
вою для обґрунтування моделей добового фонду часу 
для виконання робіт у проектах ХЗР. Виконаний 
аналіз окремих агрометеорологічних подій свідчить 
про те, що в окремі місяці сезону виконання робіт 
щодо ХЗР (квітень–серпень) їх наявність та кількісні 
характеристики є видозміненими. Зокрема, у квітні 
значно менше спостерігається діб із росою, порівняно 
з липнем чи серпнем. Також у квітні значно менше 
зустрічаються проміжки часу, коли температура по-
вітря перевищує 25оС, порівняно з літніми місяця-
ми. Стосовно швидкості руху повітря, то у травні та 
червні існує значно більше діб, порівняно з іншими 
місяцями, де вона перевищує 5м/с.
Це свідчить про те, що адекватно відобразити 
агрометеорологічну складову проектного середови-
ща проектів ХЗР упродовж сезону можна лише моде-
лями добового фонду часу виконання робіт в окремі 
місяці.
Агрометеорологічно допустимий фонд часу вико-
нання робіт щодо ХЗР в окрему добу визначають із 
виразу
t t t t tij
ф
cij pij vij tij= − − − , (1)
де tcij  – тривалість світлового проміжку часу в 
і-ту добу j-гo місяця, год; tpij  – тривалість світлового 
проміжку часу в і-ту добу j-гo місяця, впродовж якого 
наявна роса, год; tvij  – тривалість світлового проміжку 
часу в і-ту добу j-гo місяця, впродовж якого швидкість 
руху повітря перевищує 5м/с, год; ttij  – тривалість 
світлового проміжку часу в і-ту добу j-гo місяця, впро-
довж якого температура повітря перевищує 25оС, год.
Тривалість світлового проміжку визначається з 
виразу
tcij нcij пcij= −τ τ , (2)
де τнcij  – час настання події початку світлої пори 
доби в і-ту добу j-гo місяця, год; τпcij  – час настання 
події припинення світлої пори доби і-ту добу j-гo міся-
ця, год.
Тривалість світлового проміжку часу, впродовж 
якого наявна роса визначають із виразу
tpij пpij нcij пcij нpij= − + −τ τ τ τ , (3)
де τнpij  – час настання події появи роси в і-ту добу 
j-гo місяця, год; τпpij  – час настання події припинення 
роси в і-ту добу j-гo місяця, год.
Якщо в окрему добу роса була відсутня, то tpij = 0 год. 
Якщо умова τ τпpij нcij<  виконується, то приймається 
τ τп pij нcij− = 0 год. Якщо умова τ τпcij нpij<  виконується, то 
приймається τ τпcij нpij− = 0 год.
Тривалість світлового проміжку часу, впродовж 

















ij ij, – відповідно час настання подій, коли 
швидкість вітру перевищує 5м/с і менша за 5м/с, год; 
k  – кількість проміжків часу впродовж доби, коли 
швидкість вітру перевищує 5 м/с.
Тривалість світлового проміжку часу, впродовж 

















ij ij, – відповідно час настання подій, коли 
температура повітря перевищує 25оС і менша за 25оС, 
год; k  – кількість проміжків часу впродовж доби, коли 
температура повітря перевищує 25оС.
З метою обґрунтування моделей тривалості пого-
жих та непогожих проміжків часу нами використано 
дані Яворівської метеорологічної станції, що розта-
шована у Львівській області. Для цього було зібрано 
інформацію стосовно агрометеорологічних умов кож-
ної окремої доби сезону виконання робіт щодо ХЗР 
(з 1 квітня до 31 серпня) упродовж 1972–2008 рр. От-
римана інформація дала змогу кількісно оцінити час 
настання подій, які зумовлюють можливість виконан-
ня робіт з ХЗР для кожної окремої доби. Основними 
критеріями, за якими оцінювали погожість окремої 
46
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1/11 ( 55 ) 2012
доби, були: 1) наявність світ-
лого проміжку часу доби; 2) 
температура повітря не пере-
вищувала 25оС; 3) швидкість 
руху повітря не перевищува-
ла 5м/с; 4) відсутність опадів; 
5) відсутність роси [5].
Статистичне опрацюван-
ня отриманої інформації сто-
совно погожих і непогожих 
проміжків часу дало змогу 
визначити їх числові харак-
теристики, а також обґрунту-
вати теоретичні закони роз-
поділу, які узгоджуються за 
трипараметричними закона-
ми розподілу Вейбулла, функ-
ція густини яких має вигляд:










































































Статистичні характеристики цих розподілів мають 
такі значення: оцінки математичного сподівання – 
M tn  = 4 53, доби та M tн  = 2 54,  доби; оцінки серед-
ньоквадратичного відхилення – σ tn  = 3 22,  доби та 
σ tн  = 1 35,  доби.
Встановлено, що кожного з місяців сезону вико-
нання робіт із ХЗР добовий фонд часу відрізняється, 
оскільки час та кількість базових агрометеорологіч-
них подій (час настання та припинення світлового 
проміжку доби; час випадання опадів; час, коли тем-
пература перевищує 25оС; час зникнення роси; час, 
коли швидкість вітру перевищує 5м/с) в окремі місяці 
є різними.
Статистичне опрацювання отриманої інформації 
щодо агрометеорологічно зумовленого добового фон-
ду часу для виконання робіт із ХЗР дало змогу визна-
чити їх числові характеристики, а також обґрунтувати 
теоретичні закони розподілу та їх характеристики 
(табл. 1).
З наведеної табл. видно, що характеристики агро-
метеорологічно зумовленого добового фонду часу є 
мінливими і залежать від місяця сезону виконання ро-
біт щодо ХЗР. Отримані результати свідчать про те, що 
математичне сподівання агроме-
теорологічно зумовленого добово-
го фонду часу з початку сезону 
виконання робіт щодо ХЗР (кві-
тень) зростає до його середини, де 
у червні набуває максимального 
значення і знову спадає до кін-
ця сезону. Окрім того, аналогічно 
змінюються межі довірчого інтер-
валу.
За результатами отриманих 
даних побудовано тенденцію змі-
ни математичного сподівання 
агрометеорологічно зумовленого 
добового фонду часу для виконан-
ня робіт щодо ХЗР tkd( )  упродовж 
сезону (рис. 1).
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Характеристики розподілів агрометеорологічно зумовленого добового фонду 




















































Рис. 1. Тенденція зміни математичного сподівання агрометеорологічно зумовленого 
добового фонду часу для виконання робіт щодо ХЗР tkd( )  упродовж сезону
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ектного середовища в окрему добу має ймовірний 
характер, що зумовлює мінливу тривалість агроме-
теорологічно зумовленого добового фонду часу для 
виконання робіт щодо ХЗР tkd( )  упродовж сезону. 
Отримані моделі агрометеорологічно зумовленого до-
бового фонду часу є основою планування виконання 
робіт із ХЗР.
5. Висновки
Виконаний аналіз чинних методів і моделей пла-
нування змісту та часу виконання робіт свідчить про 
те, що у них не розглядалися причинно-наслідкові 
зв’язки між роботами та подіями з імовірним часом їх 
настання, що унеможливлює ефективне планування 
проектів ХЗР. Математичне опрацювання офіційних 
даних агрометеорологічної станції дало змогу обґрун-
тувати статистичні моделі часу настання подій агро-
метеорологічної складової проектного середовища, які 
враховують причинно-наслідкові зв’язки між ними, 
виявлені на основі досвіду попередніх проектів. Вста-
новлено, що тривалість агрометеорологічно зумовле-
ного добового фонду часу для виконання робіт із ХЗР 
є мінливою впродовж сезону і в окремі місяці відобра-
жається законами розподілу із різними статистични-
ми характеристиками (табл.). Подальші дослідження 
стосовно планування проектів хімічного захисту слід 
проводити стосовно обґрунтування нових методів і 
моделей, які будуть враховувати вплив часу настання 
мінливих агрометеорологічних подій проектного сере-
довища на час і зміст виконання робіт у цих проектах.
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Проаналізовано теоретичні підходи до виз-
начення суті категорії «моніторинг». Подано 
авторське бачення категорії «моніторинг тру-
дових ресурсів», визначено його специфічні осо-
бливості
Ключові слова: моніторинг, трудові ресурси 
проекту
Проанализированы теоретические подходы 
к определению сути категории «мониторинг». 
Предложено авторское видение категории 
«мониторинг трудовых ресурсов», определены 
его специфические особенности
Ключевые слова: мониторинг, трудовые 
ресурсы проекта
Theoretical approaches for determination of 
«monitoring» category essences are analyzed. The 
author’s vision the «monitoring human resources» 
category and its specific features are determined
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Постановка проблеми у загальному вигляді
Позитивні зміни в суспільстві можливі лише за 
спрямуванням державної соціально-економічної по-
літики на формування відповідних передумов для 
підвищення якості життя усього населення за раху-
нок ефективного виробництва в усіх формах госпо-
дарювання. А це вимагає знання реальної ситуації 
